## TARN ET GARONNE AMÉNAGEMENT

## Le plan de déploiement

Le calendrier de déploiement comprend deux phases principales

## Les deux phases de déploiement

- > Phase 1 (Mars 2019 Février 2021): 24 000 prises
- > Phase 2 (Mars 2021 Juin 2023): 78 000 prises

La carte interactive présente le prévisionnel mis à jour.

## Phase de déploiement en année

PHASE	ANNÉE	POP EN SERVICE	NRO INSTALLÉ	SRO INSTALLÉ	
1	1	2	12	26	
	2	0	15	125	
2	3	0	0	105	
	4	0	0	0	



TARN-ET-GARONNE AMÉNAGEMENT Hôtel du Département 100 bd Hubert Gouze 82000 Montauban